2008年中央农村环保专项资金项目
09年第二季度公示

项目名称：   宝坻区新开口镇垃圾转运站                
一、项目的前期工作情况
    1、立项
    批复文号：  宝发改投资[2009]73号                      
2、可行性研究报告

编制单位：天津市联合环保工程设计有限公司               
批复文号：  宝发改投资[2009]78号                       
3、环评报告

编制单位：天津市联合环保工程设计有限公司               
批复文号：  宝环许可表[2009]024号                      
4、项目自筹资金到位情况

是否设立了专项资金专户:    是                          
开户行名称:  天津市宝坻区信用联社新开口信用社          
应到位：   15.59    万元
实际到位:    15    万元
5、工程招投标

是否履行工程土建审批手续:      是                      
是否办理工程招投标手续:     是                         
二、项目管理
   是否建立了农村环境综合治理目标责任制:   是                
是否成立了专门机构,并明确了各有关单位的任务和要求:  是  

并附相关支持性文件

    三、项目实施情况

    是否已经完工:          否                                 
若未完工,已完成的工程量:  目前已完成土建、道路硬化工程      
和部分设施购置。                          
四、资金使用情况

目前已使用资金:    31          万元
详细的资金使用情况(列表说明)

    五、项目下一步进度安排

按照要求，项目应于6月底之前竣工，8月底之前考核验收。
本项目7月份的工作计划： 计划7月28日前进行设施安装、7月30日进行设备调试。                                    
本项目8月份的工作计划：8月15日前投入使用、8月底前完成考核验收。                                 
公示单位：新开口镇人民政府
公示日期：2009年6月30日
新开口镇垃圾转运站建设领导小组

组  长：田宝东               （负责全面工作）

副组长：王金塔               （负责项目实施）

成  员：薛永彪               （负责建设督促检查）

        韩庆顺               （负责规划和开工手续）

        刘维东               （负责土地手续）

        许厚禄               （负责资金使用情况）

详细资金使用情况：

	项目名称
	费用

	地坑
	8万元

	道路硬化
	6.67万元

	绿化
	1.15万元

	垃圾收集箱
	11.2万元

	测绘费
	0.73万元

	环评监测费
	0.25万元

	环评可研
	3万元

	合计
	31万元


新开口镇人民政府

2009年7月
